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Resumo 
 A “vida” de uma Empresa é o somatório das suas decisões. Decisões precipitadas 
podem ser desastrosas, decisões tardias podem significar perdas de oportunidade. Daí ser 
importante ter uma ferramenta que nos auxilie na tomada de decisão.  
  O tema da dissertação foi proposto pela StrongStep, que dispõe de um sistema 
software as a service (SaaS), o SCRAIM, para gestão de projetos, incluindo uma vertente para 
dispositivos móveis (o AMOB).  
 O SCRAIM ajuda no controlo de projetos, no controlo dos seus impedimentos e riscos, 
permite verificar se o projeto está atrasado e se este se pode vir a atrasar, facilita também 
na distribuição de tarefas, permite controlo do projeto durante todo o seu ciclo de vida. O 
AMOB que é a vertente móvel do sistema, é um complemento ao SCRAIM, permite o 
acompanhamento do projeto em tempo real, mas é uma ferramenta essencialmente apenas 
para consulta do projeto. 
  O objetivo deste trabalho é conceber e implementar um módulo de suporte à decisão, 
nomeadamente ajudar o utilizador a decidir as ações de tratamento de riscos e 
impedimentos, para a vertente móvel do SCRAIM (AMOB), sistema esse desenvolvido e 
comercializado pela StrongStep.  
 Este módulo permite a um especialista definir um catálogo de ações-padrão para 
riscos e impedimentos mais comuns; com base num catálogo e num algoritmo de “matching”, 
é capaz de sugerir ao utilizador uma lista priorizada de ações a tomar para tratar riscos ou 
impedimentos descritos pelo utilizador. O módulo foi desenvolvido em Ruby on Rails (RoR) 
mas foi também utilizado JavaScript (JS). Como contribuição foi também proposto um 
catálogo de ações-padrão para os riscos e impedimentos. !!!!!!!!! !
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Abstract 
 The “life” of a company is the sum of its decisions. Hasty decisions can be disastrous, 
late decisions can mean loss of opportunity. Hence it is important to have a tool to assist in 
decision making. 
 The dissertation topic was proposed by Strongstep, that has a software as a service 
(SaaS) system, the SCRAIM, for project management, including an extension for mobile 
devices (AMOB).  
 The SCRAIM helps on project control, in control of their risks and impediments, allows 
you to check if the project is delayed and if the project may ultimately delay, also facilitates 
the distribution of tasks, allows control of the project throughout its life cycle. The AMOB 
that is the mobile aspect of the system is a supplement to SCRAIM, allows monitoring the 
project in real-time, but it is essentially just a tool to query the project. 
 The objective of this work is to design and implement a decision support module, 
namely for helping the user to decide the actions of treatment risks and impediments, to the 
SCRAIM for the shed mobile (AMOB), developed and commercialized by Strongstep. 
 This module allows an expert to define a catalog of standard actions for the most 
common risks and impediments; based on a catalog and on a matching algorithm, is able to 
suggest to the user a prioritized list of actions to take, to deal with risks or impediments 
described by the user. The module was developed in Ruby on Rails (RoR) but was also used 
JavaScript (JS). A proposed contribution was also a catalog of standard actions to risks and 
impediments. !!!!!!
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1.Introdução 
!
 A presente dissertação foi desenvolvida no âmbito da unidade curricular de 
Dissertação do curso Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores do 
Major Automação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em ambiente 
empresarial na empresa StrongStep. A dissertação teve como orientador na instituição de 
ensino o Professor João Pascoal Faria e na empresa acolhedora o Engenheiro Bruno Sousa 
Martins.   
!
1.1 Enquadramento 
!
A StrongStep é uma empresa localizada no UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da 
Universidade do Porto. A Strongstep é uma empresa especializada em engenharia de software 
que contribui para a melhoria da qualidade de software no mundo. A StrongStep também 
dispõe de um sistema software as a service (SaaS), o SCRAIM, e a sua extensão para 
dispositivos móveis, o AMOB, que é uma ferramenta para gestão de projetos. !
O tema desta dissertação nasce da necessidade que a empresa StrongStep sentiu em 
melhorar o seu sistema na vertente AMOB. A StrongStep propôs a implementação de um 
módulo de apoio à decisão capaz de recomendar possíveis soluções/ações para tratamento de 
problemas (riscos ou impedimentos) indicados pelo utilizador. 
1.2 Motivação 
!
 A principal motivação para a realização deste trabalho foi a necessidade e a 
importância que a implementação e desenvolvimento deste módulo tinha para a empresa, 
aliada ao interesse da minha parte em aprender algo novo abraçando este projeto, neste 
caso, Ruby on Rails (RoR) e JavaScript (JS). 
1.3 Objetivo 
!
 O objetivo desta dissertação é a melhoria da ferramenta SCRAIM/AMOB através do 
desenvolvimento de um módulo de suporte à decisão no contexto da gestão de projetos. Mais 
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especificamente, pretende-se que o sistema seja capaz de recomendar possíveis soluções 
(ações de resolução ou mitigaçao) para problemas (impedimentos ou riscos) indicados pelo 
utilizador, com base num catálogo de soluções padrão fornecido por especialistas. 
1.4 Estrutura do Documento 
!
 O presente documento está estruturado segundo no total 6 capítulos. No segundo 
capítulo é apresentado o resultado da pesquisa feita sobre a gestão de projetos, a gestão de 
riscos e a gestão de impedimentos. No capítulo seguinte são analisados os sistemas de 
suporte à decisão. O quarto capítulo refere-se à especificação da solução proposta e sua 
implementação. No quinto capítulo é apresentada a solução desenvolvida na perspectiva do 
utilizador. Sendo que no sexto e último capítulo é feita uma reflexão do trabalho 
desenvolvido e são lançadas propostas para trabalho futuro.  !
!
!
!
!
  !
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2. Gestão de Riscos e Impedimentos no 
Contexto de Gestão de Projetos 
 Neste capítulo serão revistos conceitos importantes de Gestão de Projetos, relevantes 
para a presente dissertação.  
 Em seguida é abordada a Gestão dos Riscos, uma vez que parte dos problemas do 
utilizador são riscos associados ao projeto, revendo também os seus conceitos, bem como as 
melhores práticas de identificar, lidar e tratar dos riscos associados aos projetos. 
 Por último é abordada brevemente a Gestão de Impedimentos, visto que parte dos 
problemas do utilizador são impedimentos. 
   
2.1 Gestão de Projetos 
2.1.1 Conceito de Projeto 
 Segundo o PMI (Project Management Institute) [21], um projeto é um conjunto de 
atividades temporárias, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, serviço ou 
resultado únicos. Um projeto é temporário no sentido de que tem um início e fim definidos 
no tempo. E um projeto é único no sentido de que não se trata de uma operação de rotina, 
mas um conjunto específico de operações destinadas a atingir um objetivo em particular. 
2.1.2 Objetivos da Gestão de Projetos 
 “A gestão de projetos é o processo através do qual se aplicam conhecimentos, 
capacidades, instrumentos e técnicas às actividades do projeto de forma a satisfazer as 
necessidades e expectativas dos diversos stakeholders que são indivíduos ativamente 
envolvidos no projeto ou cujo resultado do mesmo poderá afetá-los positivamente ou 
negativamente” PMI [8].  !
 A gestão de projetos procura também manter o nível de fracasso do projeto num 
nível tão baixo quanto necessário durante todo o projeto. 
 De um outro ponto de vista, a gestão de projetos é um alcançar de objectivos ao 
mesmo tempo que se procura otimizar a utilização dos recursos (dinheiro, pessoas, tempo, 
etc.), disponíveis para o projeto. !!
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 Normalmente a gestão de um projeto é da responsabilidade de apenas um indivíduo. 
Este não está diretamente ligado ao resultado final, mas antes trabalha para manter o 
progresso e a interacção mútua dos diversos participantes, de modo a reduzir o risco de 
fracasso do projeto.  
 Nas últimas décadas emergiram na indústria uma série de abordagens; de entre essas 
destaca-se a abordagem PMBOK, que se tem tornado uma abordagem padrão na maioria das 
indústrias. 
2.1.3 Atividades 
 A abordagem tradicional distingue cinco grupos de processos no desenvolvimento de 
um projeto correspondentes às fases do ciclo de vida dos projetos:  !
• Iniciação; 
• Planeamento; 
• Execução; 
• Monitorização e Controlo; 
• Encerramento. !
 Para manter o controlo sobre o projeto do início ao fim, um gestor de projetos utiliza 
várias técnicas, como: Análise de valor agregado, Cronograma, Melhoria de processo, etc. 
2.1.4 Variáveis e Áreas de Conhecimento 
 Aquando da realização do projeto são definidos objetivos e restrições relacionados 
com diversas variáveis que devem ser cumpridos. A gestão de projetos tenta tomar controlo 
sobre estas variáveis e garantir que os objetivos a elas associados são cumpridos. As principais 
variáveis são:  !
• Tempo; 
• Âmbito; 
• Custo. !
 Isto é conhecido também como o “triângulo de restrições”. Qualquer alteração numa 
destas variáveis vai afetar diretamente as outras. Exemplificando: um orçamento apertado 
poderia significar o tempo aumentado e o âmbito reduzido; um aumento de âmbito implica  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normalmente um aumento de tempo e custo; uma restrição apertada de tempo pode 
significar custos aumentados e o âmbito reduzido.  
  
 De uma forma mais  geral, o PMBOK identifica 10 áreas de conhecimento na gestão de 
projetos:  !
• Gestão de integração do projeto; 
• Gestão do âmbito do projeto; 
• Gestão de tempo do projeto; 
• Gestão de custos do projeto; 
• Gestão da qualidade do projeto; 
• Gestão de recursos humanos do projeto; 
• Gestão das comunicações do projeto; 
• Gestão de riscos do projeto; 
• Gestão de aquisições do projeto; 
• Gestão de envolvidos do projeto. !
  Três dessas áreas referem-se precisamente à gestão das 3 variáveis acima referidas. 
Das restantes 7 áreas, tem particular importância no âmbito da presente dissertação a área 
de Gestão de Riscos do Projeto, que se detalha a seguir. 
2.2 Gestão de Riscos 
2.2.1 Conceito de Risco 
 Segundo o Grande Dicionário de Língua Portuguesa um risco pode ser definido como 
um perigo, inconveniente, ou fatalidade muito provável de ocorrer, estando o conceito do 
mesmo associado a uma ideia negativa, mas este tanto pode ter efeitos negativos como 
positivos. 
2.2.2 Objetivos da Gestão de Risco 
 A gestão do risco não é um processo recente. Ela tem sido utilizada desde sempre, 
embora de forma pouco sistemática. Os profissionais responsáveis por esta área, socorrem-se 
da sua prática e gerem os riscos da forma que entendem mais eficaz. Embora possam não 
estar a utilizar a melhor forma de lidar com o risco, ignorá-lo certamente seria muito pior; a 
aplicação sistemática da gestão do risco torna os riscos explícitos e obriga a uma descrição 
formal dos mesmos, o que permite que a sua gestão seja mais eficaz e fácil de conduzir.  
 6
Gestão de projetos
 Sendo assim, a Gestão de Risco pode ser vista como “Actividades coordenadas para 
dirigir e controlar uma organização no que respeita ao risco.” [34], ou ainda como, “Processo 
sistemático de identificação, análise e resposta ao risco. Este tem como objetivo a 
maximização da probabilidade e consequências dos eventos positivos e a minimização da 
probabilidade e consequência dos eventos negativos de um projeto.” [35]. 
 A gestão do risco não eliminará os riscos dos projetos, e tem como objetivo assegurar 
que os riscos são geridos de uma forma mais eficiente. !
 Segundo Flanagan e Norman [36], existem algumas regras chave na gestão do risco: !
• Os riscos devem ser corretamente identificados, classificados e analisados antes de ser 
considerada qualquer resposta para os mesmos;  
• Os riscos que ocorrem efetivamente deixam de ser riscos, passando a ser designados por 
impedimentos ou incidentes;  
• Os riscos não devem ser geridos de forma intuitiva ou sentimental;  
• Os riscos devem ser geridos de forma contínua desde o início até ao fim do projeto; 
• Os riscos e os seus relatórios devem fluir de forma eficaz ao longo da estrutura de gestão;  
• Uma estrutura de risco mal definida produzirá mais riscos;  
• Uma visão aberta e uma atitude crítica são os ingredientes chave para prever o que poderá 
acontecer; 
• Um plano de contingência é essencial;  
• A gestão do risco não deve ser demasiado complicada nem demasiado simplista; 
• Potenciais falhas no projeto devem ser indicadas o mais cedo possível.  !
 São três as etapas que se consideram cruciais na gestão de risco: (1) identificação dos 
riscos, (2) avaliação dos riscos e (3) tratamento dos riscos (Desenvolver respostas e controlar) 
(Ver figura 1). 
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2.2.3 Identificação dos Riscos 
 A identificação dos riscos é o processo através do qual se reconhecem os riscos e se 
definem as suas características essenciais, como o seu contexto, a sua caraterização, e as 
suas consequências. Esta é a fase mais importante do ciclo, pois se os riscos não forem 
identificados não podem ser medidos nem controlados, são ignorados.  
 Esta etapa tem como objetivo gerar uma lista organizada e estruturada dos riscos 
identificados, sendo que a definição das suas consequências deve ser feita de forma 
minuciosa. 
 Existem várias técnicas para uma melhor deteção dos riscos, sendo que duas delas 
são o Brainstorming e a Entrevista Estruturada. O responsável pela gestão dos riscos pode 
optar por uma técnica ou um conjunto de técnicas, sendo que todas elas têm vantagens e 
desvantagens. Em seguida será apresentado o Brainstorming e a Entrevista Estruturada. !
Brainstorming !
 O Brainstorming foi criado pelo publicitário Alex Osborn. É um método que propõe a 
reunião de um grupo de pessoas para gerar novas ideias acerca de determinado assunto, 
sendo que nenhuma ideia é considerada errada ou absurda. Para uma sessão de Brainstorming 
ser bem sucedida deve seguir certos parâmetros tais como:  !
• É proibido a crítica ou debate de ideias. Quantas mais ideias melhor; 
• Igualdade de oportunidade. Todos devem ter oportunidade de expor as suas ideias; 
• Devem-se também apresentar ideias modificadas ou uma combinação de ideias já 
propostas, com o objetivo de as melhorar. !
Entrevista Estruturada 
  
 A Entrevista Estruturada baseia-se numa conversação entre duas ou mais pessoas (o 
entrevistado e o entrevistador) em que o entrevistador coloca questões ao entrevistado 
seguindo um guião que estabelece antecipadamente as perguntas a serem formuladas.  
 Tem como vantagem a fácil análise dos dados, mas em contrapartida não permite 
flexibilidade nas respostas. 
2.2.4 Avaliação dos riscos  
 O processo de avaliação dos riscos consiste em quantificar e perceber a origem do 
risco, obtendo um grau de importância para cada risco. Através da combinação das 
consequências e da probabilidade dos fatores de risco obtém-se o nível de risco. 
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 Devem-se utilizar certas fontes de informação para se efetuar uma avaliação correta 
das consequências e da probabilidade de cada risco. Como fontes de informação podemos ter 
as seguintes: 
  
• Registos passados; 
• Pesquisa de mercado; 
• Experiências práticas; 
• Literatura publicada; 
• Resultados de consulta pública; 
• Experiências e protótipos; 
• Modelos económicos, de engenharia ou outros; 
• Experiências de especialistas. !
 A avaliação dos riscos pode ser feita segundo diferentes níveis de detalhe, sendo que, 
existem três tipos de avaliação dos riscos:  
  
• Análise qualitativa; 
• Análise quantitativa; 
• Análise semi-quantitativa. !
 Análise qualitativa, descreve a relevância da probabilidade e das consequências dos 
riscos através de palavras. Como por exemplo, uma escala poderia ser: insignificante, 
significante e prioritário. 
 Análise quantitativa, descreve a relevância da probabilidade e das consequências dos 
riscos através da utilização de valores numéricos. Esta caracterização baseia-se em dados 
registados anteriormente.  
 A incerteza e a variabilidade das consequências e da probabilidade devem ser tidas 
em conta na análise quantitativa.  
 Análise semi-quantitativa, neste tipo de análise são atribuídos valores numéricos a 
escalas qualitativas. Tem como objetivo produzir escalas mais abrangentes comparando com 
a análise qualitativa. !
2.2.5 Tratamento dos riscos 
 O tratamento dos riscos é a última fase de todo o processo de gestão do risco,  esta 
envolve as fases desenvolver respostas e controlar. 
 Existem várias opções de tratamento dos riscos, tais como: !
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• Evitar o risco, parando temporariamente o projeto ou atividade que origina o risco; 
• Aceitar o risco; 
• Manter o risco; 
• Partilhar o risco com outros através de alterações contratuais, incentivos à 
produtividade, seguros, garantias. !
 No tratamento dos riscos é preciso entender que os riscos tratados possivelmente 
acrescentam novos riscos. Estes, também devem passar por todo o processo de gestão de 
riscos. 
2.2.6 Tipos de riscos e sua frequência 
 Neste sub-capítulo serão apresentados tipos de riscos e a sua frequência em projetos 
de software. Os tipos de risco e a sua frequência são diferentes para diferentes tipos de 
projeto. Foram escolhidos riscos para projetos de software pois a Strongstep está a 
desenvolver um projeto de software e o SCRAIM/AMOB também é mais focado em projetos de 
software. !
 Segundo Wallace [31] existem 6 dimensões de risco: utilizador, requisitos, 
complexidade do projeto, planeamento e controlo, equipa e ambiente organizacional. Os 
riscos a seguir apresentados serão categorizados de acordo com estas dimensões. !
 Segundo Boehm [32] o top 10 dos riscos em projetos de software compreende: !
• Deficiências de pessoal - Equipa; 
• Tempo e custo estimado irrealista - Planeamento e controlo; 
• Desenvolvimento de funções de software erradas - Requisitos; 
• Desenvolvimento errado da interface com o utilizador - Requisitos; 
• Gold plating (Adicionar recursos extra ao produto para encantar o cliente) - 
Planeamento e controlo; 
• Mudanças tardias nos requisitos - Requisitos; 
• Deficiências em componentes fornecidos - Planeamento e controlo; 
• Deficiências em tarefas realizadas externamente - Planeamento e controlo; 
• Deficiências de desempenho em tempo-real - Complexidade do projeto; 
• Esforço excessivo das capacidades científicas - Complexidade do projeto. !
 Já segundo Addison [33] o top 10 dos riscos compreende:  !
• Incompreensão das necessidades dos utilizadores - Requisitos; 
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• Ausência da declaração dos benefícios para o negócio - Requisitos; 
• Foco muito estreito sobre os canais de distribuição e negócios em geral - Requisitos; 
• Recursos de segurança inadequados que estão a ser construídos no sistema - 
Complexidade do projeto; 
• Falta de experiência no projeto em comércio electrónico - Equipa; 
• Falta de conhecimento no design de páginas de internet - Equipa; 
• Falta de apoio e comprometimento da alta direção - Ambiente Organizacional; 
• Incapacidade de gestão da expectativa final do utilizador - Utilizador; 
• Procedimentos insuficientes para garantir a segurança, integridade e disponibilidade 
da base de dados - Planeamento e controlo; 
• Falta de envolvimento e comprometimento do utilizador - Utilizador. !
 Segundo estes autores as dimensões mais frequentes são o planeamento e controlo e 
os requisitos (ver Tabela 1). 
!!
 Isto implica que os gestores de projetos devem ser mais cuidadosos com este tipo de 
riscos (planeamento e controlo e requisitos), sendo que os de utilizador e ambiente 
organizacional são menos comuns. 
  
Dimensão
Nº de riscos
Boehm Addison Total
Requisitos 3 3 6
Planeamento e controlo 4 1 5
Equipa 1 2 3
Complexidade do projeto 2 1 3
Utilizador 0 2 2
Ambiente Organizacional 0 1 1
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Tabela 1 - Contagem das dimensões dos riscos
!
      
2.3 Gestão de Impedimentos 
2.3.1 Conceito de Impedimento 
 Segundo (PMI, Guia PMBOK, 3ª ed.) um impedimento (issue) é “Um ponto ou assunto 
em discussão ou disputa, ou um ponto ou assunto que não está resolvido e está sob discussão 
ou sobre o qual existem pontos de vista opostos ou desacordos”.  
 Apesar de a Gestão de Impedimentos não aparecer explicitamente como área de 
conhecimento no PMBOK, na prática é normalmente desenvolvida em articulação com a 
Gestão de Riscos, dada a proximidade dos dois conceitos. !
2.3.2 Processo de Gestão de Impedimentos 
 A diferença entre riscos e impedimentos é que um impedimentos é um risco que 
acabou por se efetivar. Com uma boa gestão de riscos, o que supõe um plano de mitigação,  
estes impedimentos têm um impacto menor na organização, pois já saberemos o que fazer  
para lidar com eles. Se ocorre um impedimento que não estava previsto, a figura 2 resume 
como lidar com esse impedimento.  !
 !!!
  !!
  
  !!
  
  
  !
 !!!
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2.3.2.1 Identificação do impedimento 
 Identificação do impedimento (issue) é o processo pelo qual o impedimento é 
identificado. Os impedimentos podem aparecer de várias fontes, por exemplo, a partir de 
uma questão levantada por e-mail ou de um problema com o cliente. Assim que um 
impedimento foi identificado, deve ser registado no catálogo dos impedimentos. 
2.3.2.2 Análise do impedimento 
 É onde os impedimentos são categorizados por urgência e impacto. Esta classificação 
permite-nos distinguir quais impedimentos são mais críticos. Um impedimento com um 
impacto alto, mas com pouca urgência precisa de ser tratado, mas temos algum tempo para 
planear como lidar com isso, enquanto que um impedimento com alta urgência e alto 
impacto precisa de ser tratado imediatamente ou ele vai rapidamente ter um grande impacto 
negativo sobre o projeto ou programa. 
2.3.2.3. Avaliação do impedimento 
 A avaliação do impedimento é a etapa onde podemos comparar os vários valores de 
urgência e de impacto para todos os impedimentos que nos permite priorizar a ordem em que 
vamos abordar os impedimentos. 
2.3.2.4 Implementação de ações 
 A etapa Implementação de ações é onde nós documentamos a ação para resolver o 
impedimento, em seguida; a ação é implementada. 
2.3.2.5 Controlo e revisão 
 É aqui que são revistos e atualizados todos os impedimentos, para verificar se estes 
foram resolvidos e os podemos retirar do catálogo, ou para verificar se a urgência ou o 
impacto do impedimento mudou caso este ainda não esteja resolvido. !
!
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3.Sistemas de Suporte à Decisão 
 Neste capítulo será esclarecido o que é uma Decisão e como estas podem ser 
classificadas. 
 Em seguida são abordados os Sistemas de Suporte à Decisão, o conceito, a sua 
história, taxonomias e arquiteturas. 
 No final é feita uma conclusão do conteúdo analisado. 
3.1 Decisão e processo de decisão 
  
 A decisão é um caminho ou uma resolução que se toma acerca de um determinado 
assunto. Regra geral, a decisão supõe iniciar ou pôr fim a uma situação. Isto é, impõe uma 
mudança de estado. !
 Segundo Nascimento e Reginato [37], as decisões podem ser classificadas como:  !
•  Decisões estruturadas; 
• Decisões semi-estruturadas; 
• Decisões não estruturadas. !
 Decisões estruturadas são decisões repetitivas, com passos previsíveis, como por 
exemplo contratação de serviços para manutenção de rotina. Estas normalmente referem-se 
às camadas de gestão operacional.  
 Decisões semi-estruturadas dizem respeito à camada hierárquica de gestão média. 
São decisões de carácter semi-estruturado a alteração de processos de produção da empresa.  
 Decisões não estruturadas envolvem em sua grande parte situações novas para  
a organização, ou variáveis sobre as quais se tem pouco ou nenhum controle, exigindo, desse 
modo, um alto grau de inferências e de experiência, percepção e intuição daqueles por elas 
responsáveis. Estas são normalmente associadas aos executivos da empresa. 
 A tomada de decisões passa por quatro estados diferentes, “investigação”, 
“desenho”, “escolha” e “implementação”. O estado “investigação” refere-se à identificação 
do problema. A fase de exploração de várias soluções com vista à resolução do problema é o 
estado de “desenho”. A especificação da solução escolhida é referente ao estado “escolha”. 
Finalmente é implementada a solução e monitorizada, “implementação”. Estes quatro passos 
devem seguir a ordem indicada. 
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3.2 Conceito de Sistema de Suporte à Decisão 
!
 Um Sistema de Suporte à Decisão pode ser visto como um sistema que analisa um 
conjunto de variáveis para que seja possível posicionar-se em relação a uma questão, como 
por exemplo o GPS.  
 Para Little [38] um SSD é “um modelo base com um conjunto de procedimentos para 
processar dados e julgamentos de modo a ajudar o decisor na sua decisão final”. Little  [39] 
argumenta que para que um SSD tenha sucesso precisa de ter as seguintes características: !
•  Simplicidade; 
• Robustez; 
• Facilidade de controlo; 
• Adaptabilidade; 
• Facilidade de comunicação com o utilizador. 
  
 Um SSD pode englobar várias áreas de conhecimento como ilustrado na figura 3. !!
 !!!!!!!!!!!!
 
!!!
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3.3 Breve História dos Sistemas de Suporte à Decisão 
!
 Os Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) vêm sendo investigados há mais de 40 anos 
[27]. 
 A história dos SSD começou por volta dos anos 60,quando surgiu o IBM System 360, e 
outros sistemas mainframe poderosos. Estes primeiros sistemas focavam-se em fornecer 
relatórios periódicos, mas os sistemas não forneciam suporte interativo para ajudarem os 
utilizadores a decidirem. 
 Por volta de 1970 as revistas da área da gestão de negócios começam a publicar 
artigos relacionados com sistemas de decisão de gestão, sistemas de planeamento estratégico 
e sistemas de apoio à decisão. 
 No começo dos anos 80 é considerado que o conceito SSD começou a ser estudado 
intensamente. 
 No início dos anos 90, um grande avanço tecnológico ocorreu nos SSD, que passaram 
de SSD baseados em mainframes para SSD baseados em cliente/servidor. Nesse mesmo 
período começaram a surgir a partir do SSD os conceitos de armazém de dados (data 
warehouse) e processamento analítico on-line (OLAP). 
 Em 1995, os armazéns de dados e Internet começam a ter impactos práticos. SSD 
baseados em Web e com Web ativa começam a ser viáveis em meados de 1995.  
 Devido à Internet o desenvolvimento dos SSD tem crescido a um ritmo elevadíssimo, 
no entanto a sua história ainda é curta estando ainda os conceitos e tecnologias a evoluir. !
3.4 Taxonomias 
!
 Não existe uma taxonomia universal de SSD. Diferentes autores possuem diferentes 
propostas de classificação. Segundo Hättenschwiller (citado em [10]) existem três tipos de 
SSD: os passivos, os ativos e os cooperativos. Um SSD passivo é apenas um sistema que trata 
informação e auxilia na tomada de decisão, mas não apresenta soluções ou sugestões. Um 
SSD ativo já permite apresentar soluções ou sugestões; é aqui, segundo Hättenschwiller, que 
se enquadra o SSD desenvolvido no âmbito desta dissertação, pois este apresenta para o 
utilizador soluções/ações. Um SSD cooperativo permite ao utilizador modificar, completar ou 
refinar sugestões de outros colaboradores. 
 Power [29] por seu lado, considera que existem cinco tipos de SSD: orientados por 
comunicação, orientados por documentos, orientados por dados, orientados por modelos e 
orientados por conhecimento. Um SSD orientado por comunicação facilita a partilha de 
informação entre grupos, está otimizado para trabalho em grupo. Já um SSD orientado por 
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documentos consiste numa gestão de informação não estruturada numa variedade de 
formatos eletrónicos. Por seu lado, um SSD orientado por dados é normalmente um sistema 
de manipulação de dados internos à empresa. Um SSD orientado por modelos destaca o 
acesso e manipulação de modelos de estatística, financeiros, de simulação e de otimização. 
Usam informação provida pelos utilizadores para auxiliar na tomada de decisão. Por fim, um 
SSD orientado por conhecimento provê resoluções de problemas a partir de conhecimentos 
especializados, armazenados como fatos e resoluções comprovadamente boas. Então, de 
acordo com os princípios enunciados por Power, o SSD desenvolvido enquadra-se nos SSD 
orientados por conhecimento, uma vez que, o SSD desenvolvido apresenta soluções/ações 
provenientes do conhecimento de  especialistas. !
3.5 Arquiteturas 
!
 Segundo Sprage e Carlson (citado em [3]) existem três componentes fundamentais 
num SSD: !
•  Base de dados; 
• Modelo; 
• Interface. !
 A base de dados é onde é armazenada a informação. Pode ser um repositório remoto, 
um repositório organizacional tradicional, ou com acesso através da internet. O modelo é o 
contexto e os critérios para solucionar problemas de decisão. A interface é o meio por onde o 
utilizador comunica com o sistema. !
 Segundo Power (citado em [3]) são quatro as componentes fundamentais num SSD: !
• Interface com o utilizador; 
• Base de dados; 
• Modelo e ferramentas analíticas; 
• Arquitetura e rede de trabalho de SSD. !
 Existem vários meios de classificação de um SSD. Nem sempre um SSD se enquadra 
numa das seguintes categorias, podendo ser um misto de uma ou mais. 
 Holsapple e Whinston (citado em [3]) avaliam os SSD dentro de seis frameworks: !
• SSD orientado ao contexto; 
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• SSD orientado à base de dados; 
• SSD orientado à folha de cálculo;  
• SSD orientado à solução; 
• SSD orientado às regras de negócio; 
• SSD complexos. !
 A classificação mais comum para um SSD é um SSD complexo, pois é um sistema 
híbrido, que engloba duas ou mais estruturas. !
 Como em qualquer outro sistema, para estruturar um SSD é necessário ter em conta 
as pessoas, a tecnologia e as técnicas de desenvolvimento. Em relação à tecnologia é 
necessário ter em atenção os seguintes pontos: !
• Interface com o utilizador, pois é com base no que visualiza que o utilizador toma 
medidas; 
• Técnicas de desenvolvimento, de forma a facilitar o desenvolvimento do SSD; 
• Ferramentas de desenvolvimento, bibliotecas, as linguagem de programação e 
módulos, de modo a que o SSD seja robusto e modular. !
3.6 Conclusão 
!
 Os Sistemas de Suporte à Decisão são utilizados para apoiar o utilizador na tomada de 
decisão, e não substituir o seu juízo final, apresentando dados ou possíveis soluções 
relativamente a um determinado problema. Após uma análise das taxonomias, segundo 
Power, constatou-se que o modelo SSD orientados por conhecimento seria o mais apropriado 
para o projeto em questão, uma vez que o SSD desenvolvido terá que apresentar soluções/
ações provenientes do conhecimento de  especialistas. Segundo a classificação de 
Hättenschwiller um SSD ativo é o necessário para o projeto, pois o SSD desenvolvido terá que 
apresentar, explicitamente para o utilizador, soluções/ações. 
 Na pesquisa efetuada não se encontrou nenhum sistema de suporte à decisão 
especificamente para o tratamento de riscos e impedimentos no contexto da gestão de 
projeto (objetivo deste trabalho). !!
  !!
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4.Concepção e Implementação 
4.1 Estratégia e Funcionalidades 
!
 O módulo desenvolvido tem que ser integrado na vertente mobile do SCRAIM 
(plataforma Web), o AMOB. De acordo com os problemas inseridos pelos utilizadores na 
plataforma Web, impedimentos ou riscos, associados a um determinado projeto em que o 
utilizador está inserido, o módulo deverá retornar possíveis soluções para impedimentos e 
possíveis ações de mitigação para riscos, sendo estas baseadas num catálogo fornecido por 
um especialista. O módulo tem que permitir também a introdução de soluções ou ações de 
mitigação por parte do utilizador, para uso futuro.  
 Um utilizador do SCRAIM, ao aceder aos impedimentos ou riscos associados ao 
projeto, terá a possibilidade de consultar as propostas de solução dos impedimentos e as 
propostas de ação de mitigação para os riscos. !
 Como as soluções ou ações propostas pelo sistema têm que ser de acordo com os 
problemas, impedimentos ou riscos, inseridos pelo utilizador, a estratégia passará por 
reconhecer palavras-chave no problema e de acordo com essas palavras-chave retornar 
possíveis soluções/ações correspondentes no catálogo existente. De modo a que o algoritmo 
seja mais completo e abrangente é necessário também que este reconheça variações das 
palavras-chave para mais possibilidades de “match”. A cada solução/ação presente no 
catálogo estará associado um conjunto de palavras-chave. Sendo que um & (and) de palavras 
significa que essas palavras têm obrigatoriamente de estar presentes no texto do problema e 
um | (or) entre palavras ou conjunto de palavras significa que basta estar aquela palavra ou 
aquele conjunto de palavras presentes na descrição do problema para este ser opção. 
Seguem-se alguns exemplos ilustrativos. A figura 4 apresenta também o fluxo de 
funcionamento concebido para o sistema. !
 Exemplo 1: !
Risco introduzido pelo utilizador: 
“Missing skills on the team” !
Possível solução na base de dados (catálogo) com as palavras-chave associadas: 
Ação: “ Schedule training for team members” 
Palavras-chave: “missing&skills&team” !
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 Ou seja, como o risco tem na sua descrição as palavras “missing”, “skills” e “team” a 
ação na base de dados que será apresentada será “Schedule training for team members”, 
sendo que, se as três palavras não estiverem na descrição do risco esta solução não será 
apresentada, uma vez que resulta de uma conjunção das três palavras. !
Exemplo 2: !
Impedimento introduzido pelo utilizador: 
“Absent product owner holding up key decisions” !
Possíveis solução na base de dados com as palavras-chave associadas: 
Solução: “ Contact product owner” 
Palavras-chave: “absent&owner|problem&owner” !
Solução: “ Scale to upper management” 
Palavras-chave: “absent&product&owner&holding&decisions” !
 Ou seja, a primeira solução será apresentada quando as palavras “absent” e “owner” 
aparecerem na descrição do impedimento ou  aparecerem as palavras “problem” e “owner”, 
uma vez que é um “|” (or) do conjunto das palavras. 
 Para este caso serão apresentadas as duas soluções pois existem na base de dados 
duas soluções contendo as palavras-chave detetadas na descrição do impedimento.  !
 Se o sistema não conseguir fazer nenhum tipo de “match”, apresenta uma solução/
ação standard, como por exemplo “Schedule a meeting”. !
 É também interessante o sistema priorizar as soluções/ações, principalmente as 
introduzidas pelos utilizador. !
 As soluções/ações introduzidas pelos utilizadores têm também que ser acompanhadas 
pelas respetivas palavras-chave. Pois, olhando a um exemplo extremo, caso um utilizador 
tivesse um problema em que um dos seus colaboradores tivesse falecido aqui certamente a 
palavra-chave seria faleceu ou um conjunto de esta com outras; assim, é dado, ao utilizador, 
a liberdade de ser ele a escolher as palavras-chave associadas a determinado problema. 
 Estas soluções serão guardadas na base de dados no mesmo formato que as soluções 
já presentes no catálogo. !!!
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 A figura seguinte resume o funcionamento geral. 
 
 !
 
!!!
1. Através do conhecimento de um especialista é definido um catálogo base; 
2. O utilizador descreve o problema; 
3. O algoritmo analisa a descrição do problema; 
4. O algoritmo verifica a correspondência no catálogo; 
5. O algoritmo retorna as possíveis soluções/ações para resolução do problema; 
6. O utilizador toma conhecimento das possíveis soluções/ações para resolução do problema; 
7. Se o utilizador assim entender pode contribuir para o catálogo. !!!!!!!!!
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 Há dois atores principais envolvidos no sistema:   !
•  Especialista é aquele que revê/constrói o catálogo base do sistema, com o 
conjunto solução - palavras-chave. 
•  Utilizador é aquele que interage com o sistema no dia a dia. !
 A figura 5 resume as principais funcionalidades a disponibilizar a estes atores pelo 
módulo SSD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !
 !
 
!!!!!!!!!!
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Fig.5 - Diagrama de casos de uso UML referente ao SSD a desenvolver
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4.2 Arquitetura e Tecnologias 
4.2.1 Arquitetura 
 O sistema desenvolvido utiliza a mesma estrutura do SCRAIM para o armazenamento 
de dados. A Figura 6 representa a arquitetura geral do sistema. 
 
   
   
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
!!
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4.2.2 Tecnologias 
 Uma vez que o módulo a desenvolver é para integrar o sistema já existente na 
StrongStep, as tecnologias estão limitadas às já utilizadas no SCRAIM/AMOB. As tecnologias 
utilizadas são o Ruby on Rails e JavaScript. É necessário considerar que parte do tempo 
dispensado na dissertação foi na aprendizagem destas tecnologias, visto serem 
completamente novas para mim, tendo sido este, como já referido, um dos pontos de 
motivação para a realização deste trabalho. 
4.2.2.1 Ruby on Rails 
 O criador de Ruby on Rails (RoR) foi David Heinemeier Hansson, sendo que o RoR foi 
lançado ao público pela primeira vez em 2003. 
 Desde o seu lançamento, Ruby on Rails (RoR) tornou-se rapidamente num dos 
frameworks mais poderosos e populares para a construção de aplicações web. Desde grandes 
empresas a pequenas startups têm utilizado o RoR. É um framework livre, escrito na 
linguagem de programação Ruby. As aplicações são desenvolvidas com base no padrão de 
arquitetura MVC (Model-View-Controller Fig.7). 
!!
 As setas sólidas indicam associação direta e as linhas a tracejado indicam associação 
indireta (Figura 8).  
 Um controlador (controller) pode enviar comandos para a vista (view) associada para 
alterar a apresentação da vista do modelo. O controlador também pode enviar comandos 
para o modelo (model) para atualizar o estado do modelo. É prática corrente dar nomes aos 
controladores de forma que eles representem o modelo que eles controlam seguido por 
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Fig.7 - Arquitetura MVC
_controller.rb (Ex: login_controller.rb). Se esta regra não for seguida, o mapeamento 
automático de URL não ocorrerá. 
 Um modelo (model) permite o acesso a dados presentes em diferentes fontes de 
dados, usualmente bases de dados, bem como o seu armazenamento e manipulação. 
 A vista (view) define a forma como a informação é apresentada ao utilizador, 
solicitando a informação ao modelo. 
4.2.2.2 JavaScript 
 JavaScript (JS) foi originalmente desenvolvido por Brendan Eich, em 1995. 
 O JavaScript permite que a experiência de utilização de uma página Web seja muito 
mais eficaz, simples e agradável. Os scripts desenvolvidos em JavaScript são muito populares 
e amplamente integrados em páginas web devido à facilidade de interação com o Document 
Object Model (DOM) da página. É uma linguagem difícil de utilizar pois não tem uma 
convenção que defina todas as funcionalidades para todos os browsers. 
4.3 Estrutura da Base de Dados 
!
 De forma a assegurar o armazenamento da informação foi criada uma base de dados, 
seguindo a convenção Rails. O modelo da base de dados foi desenhado com restrições de 
maneira a garantir a integridade dos dados. Na tabela seguinte, são apresentado os campos 
associados à tabela da base dados do AMOB, que é a tabela das soluções/acões e das 
palavras-chave. O campo solução/ação tem que ser único na base de dados, para assim não 
serem duplicadas soluções/ações. O campo keywords também tem que estar presente, e para 
além disso tem que ter um certo formato; para isso foi criada uma expressão regular (/\A([a-
zA-Z]{3,})+(&|\|[a-zA-Z]{3,}+)*\z/i), que impede o utilizador de introduzir palavras com 
menos de três caracteres bem como símbolos estranhos ao algoritmo.   !!!!!!!!!!!
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!
 Foram também utilizadas algumas tabelas da base de dados do SCRAIM, a tabela dos 
Issues, que é a tabela que contém informação relativa aos problemas dos utilizadores 
(impedimentos/riscos). E a tabela Users que é a tabela que contém a informação relativa aos 
utilizadores. (Tabelas 3 e 4) 
Tabela Solutions
Campos Tipo Null Default Extra
id integer NO NULL auto_increment
keywords string NO
count integer NO 0
text string NO
type string YES
user_id integer YES NULL
created_at datetime NO
updated_at datetime NO
Tabela “Issues”
Campos Tipo Null Default Extra
id integer NO NULL auto_increment
tracker_id integer NO NULL
project_id integer NO NULL
subject varchar NO
description string YES NULL
due_date date YES NULL
category_id integer YES NULL
status_id integer NO NULL
assigned_to_id integer YES NULL
priority_id integer NO NULL
fixed_version_id integer YES NULL
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Tabela 3 - Tabela Issues (SCRAIM)
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author_id integer NO NULL
lock_version integer NO 0
created_on datetime YES NULL
updated_on datetime YES NULL
start_date date YES NULL
done_ratio integer NO 0
parent_id integer YES NULL
root_id integer YES NULL
lft integer YES NULL
rgt integer YES NULL
is_private tinyint NO 0
closed_on datetime YES NULL
aims_iteration_id integer YES NULL
issue_type varchar YES NULL
priority_order integer YES 0
important tinyint YES 0
actual_end_date date YES NULL
estimated_end_date date YES NULL
dimension_id integer YES NULL
external_work_product tinyint YES NULL
aims_project_wbs_id integer YES NULL
external_id varchar YES NULL
original_tracker varchar YES NULL
estimated_hours float YES NULL
remaining_hours float YES NULL
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4.4 Ficheiros criados e modificados  
!
 Neste sub-capítulo serão identificados quais os ficheiros criados e modificados no 
AMOB, para uma melhor manutenção e gestão do módulo desenvolvido. !
  
Tabela Users
Campos Tipo Null Default Extra
id integer NO NULL auto_increment
Login varchar NO
hashed_password varchar NO
firstname varchar NO
lastname varchar NO
mail varchar NO
admin tinyint NO 0
status integer NO 1
Last_login_on datetime YES NULL
language varchar YES
auth_source_id integer YES NULL
created_on datetime YES NULL
updated_on datetime YES NULL
type varchar YES NULL
identity_url varchar YES NULL
mail_notification varchar NO
salt varchar YES NULL
menu_favourites varchar YES Overview, Dashboard, Planning
must_change_pass
word tinyint NO 0
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Ficheiros modificados: 
  
Gemfile 
 É uma lista de todas as gems que desejamos incluir no projeto. Aqui foram 
adicionadas gems como a “fast-stemmer”. !
app/helpers/application_helper.rb 
 Contém classes auxiliares e helpers, tais como a “Hash_DB”. !
app/models/risk.rb 
 É onde são acedidos os riscos dos projetos. !
app/models/user.rb 
 É onde se encontra a informação acerca dos utilizadores. !
app/views/project_impediments_risks/_impediments.html.erb 
 É onde se encontra o partial para o layout dos impedimentos. !
app/views/project_impediments_risks/_risk.html.erb 
 É onde se encontra o partial para o layout dos riscos. !
app/views/project_impediments_risks/display.html.erb 
 É onde se encontram algumas funções para o bom funcionamento do layout. !
config/routes.rb 
 Contém arquivos de configuração para o ambiente Rails, neste caso o mapa de 
roteamento. 
 
 Ficheiros criados: !
app/controllers/solutions_controller.rb 
 É o controlador das soluções/ações. !
app/models/solution.rb 
 É o modelo das soluções/ações, é por exemplo onde se encontram as restrições que 
garantem a integridade dos dados. 
  
db/migrate/[timestamp]_create_users.rb 
db/migrate/[timestamp]_create_solutions.rb 
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db/migrate/[timestamp]_add_count_to_solutions.rb 
db/migrate/[timestamp]_add_user_id_to_solutions.rb 
 São ficheiros que contêm migrações para o esquema da base de dados. !
4.5 Algoritmo de Recomendação 
4.5.1 Base do algoritmo desenvolvido 
 Neste sub-capítulo será apresentado a base do algoritmo, em pseudocódigo. A base do 
algoritmo é o mecanismo de “matching”, em que é analisada a descrição do problema e 
comparada com o conjunto solução/palavras-chave que se encontra na base de dados. Foi 
também criado um método auxiliar que transforma os dados da base de dados antes de estes 
serem analisados pela base do algoritmo. O método criado, o “Hash_DB”, transforma o que 
está na base de dados para uma hash de vetores de modo a que o algoritmo base funcione 
como pretendido. 
  
 Numa primeira fase, o algoritmo vai “buscar” à base de dados todos os conjuntos 
solução/ação - palavras-chave, e vai separar o campo “keywords”, primeiro pelo | (or), e em 
seguida pelo & (and). É obtido um vetor com todas as “keywords” correspondentes a cada 
solução/ação, onde, dentro desse vetor se encontra outro vetor com as palavras ou conjunto 
de palavras separadas pelo | (or) onde, dentro deste vetor, se encontra outro vetor com as 
palavras separadas pelo & (and). Pois pode ser um | (or) com um conjunto de palavras (ex: 
cliente&dados|projeto&atraso), sendo necessário contar o número de palavras “dentro” de 
cada | (or).     !
Convenções: 
f[j] -> j é a posição no vetor f 
f[i][j] -> significa um vetor dentro de outro vetor e j e i são as respetivas posições 
 !!!!!!!!!
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Para cada problema e para todos os conjuntos solução - palavras-chave: 
!!
Pseudo-código: !
Entradas 
S -> conjunto de pares soluções/palavras-chave 
Saídas 
filters :array (triplo) 
ÍNICIO 
VARIÁVEIS AUXILIARES 
ret,g,f :array !
PARA i=0 ATÉ tamanho total de S FAÇA 
    g <- Substrings de S separadas pelo | 
    PARA j=0 ATÉ tamanho total de g FAÇA 
       f[j] = Palavras em g[j] separadas pelo & 
    FIM 
    filters <- f 
FIM 
!
 Na segunda fase é apresentado todo o mecanismo de “match”. 
 Num primeiro momento desta fase, é verificado para cada posição do filters (“PARA 
i=0 ATÉ tamanho total de filters FAÇA”) qual é o seu tamanho, para averiguar se as palavras-
chave foram ou não separadas pelo | (or), ou seja, se o tamanho for igual a um quer dizer 
que as palavras não foram separadas pelo | (or), então, é uma palavra ou é um um conjunto 
de palavras separadas por & (and). De seguida é verificado quantas palavras são no total 
(uma palavra ou um conjunto de palavras), se for um conjunto de palavras é porque é um & 
(and) de palavras, assim, todas as palavras têm que fazer “match” (é usado o método match 
para procurar uma palavra numa determinada string), se for apenas uma palavra apenas é 
necessário essa palavra fazer match, e caso isso se verifique é adicionado a um vetor a 
solução para quais as palavras-chave fizeram “match”.  !!!!
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Continuação: 
Pseudo-código: !
VARIÁVEIS 
continue=true, continue_processing=true :boolean 
Nota: as variáveis continue e continue_processing são para controlo de ciclos 
elem :string !
PARA i=0 ATÉ tamanho total de filters FAÇA 
   VARIÁVEIS 
   count=0, size=0, comprimento :inteiro 
   SE o tamanho do filters na posição i for igual a 1 ENTÃO 
       size=tamanho de filters[i][0] 
       PARA k=0 ATÉ size-1 ENTÃO 
          elem=filters[i][0][k] 
          SE elem não estiver no problema ENTÃO 
             continue_processing=false 
             QUEBRAR CICLO 
          SENÃO 
             count=count+1 
             SE k for igual ao size-1 ENTÃO 
                SE count for igual ao size ENTÃO 
                   continue_processing=true 
                   colocar em ret a solução correspondente ao “match” 
                   QUEBRAR CICLO 
                FIM 
             FIM 
          FIM 
       FIM 
!
 Em seguida, é quando existe pelo menos um | (or), inicialmente é verificado se entre 
| (or’s) é apenas uma palavra, e caso essa palavra faça “match” é adicionado a um vetor a 
solução correspondente. Caso entre | (or’s) seja mais que uma palavra, ou seja, é um & (and) 
de palavras, então, todas essas palavras tem que fazer “match” e caso isso se verifique é 
adicionada a respetiva solução. !!
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Continuação: 
Pseudo-código: 
    SENÃO 
        comprimento= tamanho do filters[i] 
        PARA j=0 ATÉ tamanho total do filters[i] FAÇA 
            SE continue é igual a false ENTÃO 
                QUEBRAR CICLO 
            SENÃO 
                SE o tamanho de filters[i][j] é igual a 1 ENTÃO 
                elem = filters[i][j][0] 
                    SE elem estiver no problema ENTÃO 
                        continue_processing = true 
                        colocar em ret a solução correspondente ao “match” 
                    SENÃO 
                        count=count+1 
                        SE count for igual ao comprimento ENTÃO 
                            continue_processing=false 
                            QUEBRAR CICLO 
                        FIM 
                    FIM 
                SENÃO 
                    size=tamanho do filters[i][j] 
                    PARA k=0 ATÉ ao tamanho total do filters[i][j] FAÇA 
                        elem=filters[i][j][k] 
                        SE elem não estiver no problema ENTÃO 
                            continue_processing=false 
                            QUEBRAR CICLO 
                        SENÃO 
                            count=count+1 
                            SE count for igual ao size 
                                continue_processing=true 
                                colocar em ret a solução correspondente ao “match” 
                                continue=false 
                                QUEBRAR CICLO 
                            FIM 
                        FIM 
                    FIM 
                FIM 
            FIM 
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        FIM 
    FIM 
    SE continue_processing for igual a false ENTÃO 
        continue_processing=true 
        SALTAR IMEDIATAMENTE PARA A PRÓXIMA ITERAÇÃO DO CICLO 
    FIM 
FIM 
RETORNAR ret 
FIM 
!
4.5.2 Redução das palavras à sua raiz 
 Neste sub-capítulo será abordado o que foi feito para tornar o algoritmo mais 
abrangente. 
 Para tornar o algoritmo mais abrangente recorreu-se a uma gem a “fast-stemmer”, 
que é uma gem que contém uma biblioteca (em inglês) muito vasta de palavras, na sua forma 
raiz e reduz as mesmas para esta forma. A “fast-stemmer” é baseada no algoritmo de Porter 
“The Porter Stemming Algorithm” [30]. A raiz da palavra é o constituinte da palavra que 
contém significado lexical mas não inclui afixos derivacionais ou flexionais. No entanto a 
“fast-stemmer" teve que ser adaptada para se obter os resultados pretendidos, pois a “fast-
stemmer” apenas transforma uma palavra para a sua raiz de cada vez, e para que fosse 
possível transformar frases inteiras foi criado o método auxiliar “stem_phrase” que funciona 
em conjunto com a “fast-stemmer”. 
4.5.3 Ordenação das soluções 
 O módulo desenvolvido também ordena as soluções/ações de acordo com o valor da 
variável count (Tabela 2); este valor é definido pelo especialista com base no seu julgamento 
em relação a determinada solução/ação. Por norma quantas mais palavras-chave mais 
pontuação terá a solução/ação, mas este aspeto é deixado ao critério do especialista. !
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4.5.4 Sistema de tradução 
 Foi também implementado um sistema de tradução, onde a descrição do problema 
em português é analisada e traduzida para inglês, sendo depois analisada pelo módulo já em 
inglês. 
 Para isto recorreu-se a uma gem a “ms-translator” que é uma API da Microsoft. Foi 
também necessário desenvolver um método auxiliar o “translate_phrase” que é um método 
de configuração da “ms-translator”; estes funcionam em conjunto para se obter o resultado 
pretendido. No entanto esta funcionalidade apesar de estar implementada ainda não está a 
ser utilizada, pois fará parte de uma vertente premium do SCRAIM/AMOB.  
4.6 Catálogo de Soluções  
!
 Nesta dissertação foi também proposto um catálogo base (Tabela 5) para o módulo 
implementado, sendo previamente revisto e aceite pelo especialista da StrongStep. 
Catálogo
Palavras-chave Solução Proposta Exemplo
Management & 
commitment
Schedule meeting with top 
management to present 
project report/status
Lack of top management 
commitment to the!
project
Requirements Schedule meeting to review the requirements
Misunderstanding of the 
requirements
management & 
change
Review planning and 
releases
Not managing change 
properly
absent & owner |
problem & owner
Contact product owner
Absent product owner 
holding up key decisions
absent & product & 
owner & holding & 
decisions
Scale to upper management
Absent product owner 
holding up key decisions
missing & skills & 
team
Schedule training for team 
members
Missing skills on the team
unreliable & supplier 
| shortfalls & 
components
Keep decent stock Unreliable Supplier
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Tabela 5 - Catálogo de Soluções
!
      
failure & user & 
commitment
Gather evidence of user 
commitment acceptance
Failure to gain user 
commitment
absent & user | 
problem & user Schedule meeting with user Absent User
management & skill 
& lack Plan training sessions
Lack of effective project 
management skill
Scope | objective 
Have approved and 
versioned project  scope/
objectives document
Unclear objectives
unrealistic & time | 
unrealistic & 
deadlines | poor & 
planning | 
insufficient & 
resources 
Create realistic and detailed 
agenda.
Unrealistic time and cost 
estimates 
developing & wrong Schedule weekly meetings between team members
Developing the wrong 
software functions
gold & plating | real-
time & performance 
& shortfalls
Prototyping Gold Plating
personnel & shortfall Staffing with top talent Personnel shortfall
shortfall & task Award-fee contracts Shortfalls in externally performed tasks
straining & 
capabilities  Make technical analysis
Straining Science 
Capabilities
inadequate & 
features & security
Create realistic and detailed 
plan of security
Inadequate security features 
being built into !
the system 
software & outdated
Analyzes the cost-benefit of 
buying or renting new 
software
Software becoming outdated
conflicts & team | 
conflicts & 
department
Schedule activities between 
members
Personal conflicts between 
team members
Catálogo
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5.Apresentação da Solução Desenvolvida 
 Neste capítulo serão apresentados os resultados finais, obtidos durante a realização 
desta dissertação. Primeiro serão apresentados os resultados obtidos para os riscos e em 
seguida para os impedimentos. É importante voltar a referir que os impedimentos e riscos são 
adicionados no SCRAIM (plataforma Web). Nesta fase, o catálogo é preenchido por acesso 
direto à base de dados, através da consola. 
5.1 Consulta de riscos e ações de mitigação 
!!!
!!!!!!!!
 !!!!!!
Neste exemplo o módulo encontra na base de dados uma ação de mitigação para o 
conjunto de palavras que formam o risco (Ver figura 9). !!!!
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Apresentação solução desenvolvida
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  !
 
!
O conjunto Ação/Palavras-chave que se encontra na base de dados para o risco “Missing 
skills on the team” é o seguinte: !
 Solução: “ Schedule training for team members” 
      Palavras-chave: “miss&skill&team” !
 Ou seja, como referido anteriormente, apesar de na descrição do risco as palavras-
chave encontradas serem “missing”, “skills” e “team” , estas são reduzidas à sua forma raiz e 
analisadas como “miss” , “skill” e “team”. !!
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“Missing skills on the team”
Apresentação solução desenvolvida
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5.2 Consulta de impedimentos e ações sugeridas 
!!!!
!!!!!!
 !!!!
No exemplo seguinte o módulo encontra na base de dados duas soluções para o conjunto 
de palavras que formam o impedimento. !!!!!!!!!!! !!!
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Fig.11 - Vista detalhada de todos 
 os impedimentos
Fig.12 - Solução para o impedimento 
 selecionado
Fig. 13 - Palavras-chave mais soluções para o 
impedimento “Absent product owner holding up 
key decisions”
Apresentação solução desenvolvida
!
 O conjunto Solução/palavras-chave que se encontra na base de dados para o 
impedimento “Absent product owner holding up key decisions” é o seguinte: !
 Solução: “ Contact product owner” 
 Palavras-chave: “absent&owner|problem&owner” !
 Solução: “ Scale to upper management” 
 Palavras-chave: “absent&product&owner&hold&decis” !
 Neste exemplo foram retornadas duas soluções, priorizadas. (A variável contar é o 
que prioriza as soluções quanto mais alta mais prioridade tem essa Solução - Ver tabela 1). !
 No exemplo seguinte não houve “match” em relação ao impedimento introduzido 
pelo utilizador (“Unreliable Supplier"), então é retornada uma solução standard (“Schedule a 
meeting”). Neste caso o utilizador optou por colocar a sua própria solução com as palavras-
chave que ele achou adequadas ao impedimento. Na base de dados é guardada a solução com 
as palavras-chave “unreliable” e “supplier” na sua forma raiz sendo que, numa próxima 
utilização, caso apareçam estas palavras-chave, esta solução terá prioridade elevada sobre as 
outras (Ver Figura 14). 
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Apresentação solução desenvolvida
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!
!
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6.Conclusões e Trabalho Futuro 
6.1 Conclusão 
!
 O módulo desenvolvido, pretendia dotar o AMOB de um sistema que ajudasse o 
utilizador a tomar decisões para os seus problemas (impedimentos/riscos) retornando 
possíveis soluções/ações, tendo como base o conhecimento de um especialista. 
 Numa primeira fase, foi necessário entender e aprender as tecnologias Ruby on Rails 
e JavaScript, sendo que a sua aprendizagem ainda levou algum tempo, pois eram tecnologias 
completamente novas para mim; no entanto a sua aprendizagem mostrou-se desafiadora e 
muito interessante, visto também serem tecnologias muito utilizadas hoje em dia. Numa 
segunda fase foi necessário entender a estrutura do SCRAIM e AMOB, para saber o que poderia 
ser reutilizado e o que teria de ser modificado e criado. Num terceiro momento (concepção), 
foi necessário “desenhar” o módulo, como este iria funcionar, e como este iria ser 
implementado, sendo que, optou-se por algo versátil e de crescimento contínuo, devido à 
possibilidade de o utilizador contribuir para a base de dados. De seguida, procedeu-se á 
implementação do módulo; nesta fase constatou-se o aparecimento de muitos bugs, sendo 
que estes foram sempre resolvidos com sucesso. A última fase foi a sua integração no layout 
do AMOB, recorrendo sobretudo ao JavaScript. 
 Como contribuição foi também proposto um catálogo base de ações-padrão para os 
riscos e impedimentos. 
 Em suma, como pretendido, a elaboração desta dissertação permitiu acrescentar 
valor ao produto desenvolvido e comercializado na StrongStep, sendo que o módulo 
desenvolvido, tendo como base um bom catálogo, apresenta bons resultados e é fiável. !
6.2 Trabalho Futuro 
!
 Após a realização desta dissertação, ficam recomendações e alterações que podem 
ser feitas futuramente. 
 Por forma a reduzir algum possível incómodo por parte do utilizador na inserção de 
novas soluções/ações e palavras-chave, seria interessante que o módulo aquando da inserção 
da solução/ação, automaticamente identificasse as palavras na descrição do problema e 
através de um pop-up pedisse ao utilizador para selecionar aquelas que ele consideraria 
chave. 
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 De forma a melhorar o catálogo, seria interessante o utilizador poder dar feedback, 
através de uma flag, acerca de determinada solução/ação, para assim se saber se 
determinada solução/ação tinha sido eficaz e com base nisso melhorar o catálogo. 
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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